



PRESUPUESTO DE OBRA/PROYECTO

IDALIA VERENICE CORTES RODRIGUEZ

R.F.C. CORI-860324-SY6

FOLIO: 250225/01

CEL: 452-11-3-63-52

TEL : 452-69-05-941 OFICINA
VENEZUELA N. 5, INT. A, COL VILLA URUAPAN

URUAPAN, MICH. A 10 DE DICIEMBRE DE 2025

AT'N: AGROEXPORT INT.
DPTO. COMPRAS

PRESUPUESTO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE ITM PARA TABLERO PRINCIPAL Y PASTILLAS TERMICAS

ALCANCE DEL PROYECTO						PLAN DE EJECUCION Y PAGOS			
NO.	CONCEPTO	Cant.	Unidad	P. Unitario	Importe	SEMANA 1	SEMANA 6	SEMANA 14	SEMANA 20
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ITM DE 3X70 AMPS. MARCA SQUARE D, PARA TABLERO DE LINEAS A 220 VOLTS.	1	PZA.	\$11,860.00	\$11,860.00				
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLA TERMICA DE 2 X 40 AMPS. A 250 VOLTS. MARCA SQUARE-D	2	PZA.	\$1,344.00	\$2,688.00				
(SON DIESESIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.					SUB-TOTAL	\$14,548.00	\$8,728.80		\$5,819.20
					I. V. A.	\$2,327.68	\$1,396.61	\$0.00	\$0.00
					T O T A L	\$16,875.68	\$10,125.41	\$0.00	\$6,750.27
					PAGO DE ANTICIPO	\$10,125.41			
					PAGO PARCIAL 1		\$0.00		
					PAGO PARCIAL 2			\$0.00	
					FINIQUITO				\$6,750.27
NOTA: EL TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS ES DE 2 A 3 DIAS HABILES A PARTIR DE LA APROBACION DEL PROYECTO Y ANTICIPO OTORGADO POR EL CLIENTE.									
AGRADECIENDO EL HABERME TOMADO EN CUENTA PARA COTIZARLES ESTA OBRA Y ESPERANDO SER FAVORECIDOS,QUEDO COMO SU MAS ATENTO Y SEGURO SERVIDOR.									
PRESTADOR DE SERVICIOS									
C. LUIS FERNANDO RAMIREZ AVILA.									
					AVANCE PARCIAL (%)	60.00%	0.00%	0.00%	40.00%
					AVANCE ACUMULADO(%)	60.00%	60.00%	60.00%	100.00%
					AVANCE PARCIAL(\$)	\$10,125.41	\$0.00	\$0.00	\$6,750.27
					AVANCE ACUMULADO(\$)	\$10,125.41	\$10,125.41	\$10,125.41	\$16,875.68